

Re: купленные материалы и выполненные работы

От: Тендерный отдел ООО ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ <tender@ds-r.ru>

Кому: Григорий <ntaburet@mail.ru>

Дата: 17.07.2019 9:35

Добрый день.

Вы утверждаете, что закупили сог-теп листы и брус, однако нашими представителями Вам было обозначено, что необходимо сначала согласовать образцы материалов с нами.

Есть отметки о согласовании тех материалов, которые у Вас на складе?

--

С уважением,

Руководитель тендерного отдела
ООО "ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ"

Шишкин Сергей Юрьевич
+7 (495) 789-47-96 доб. 106
tender@ds-r.ru
www.ds-r.ru



27.02.2019, 14:51, "Григорий" <ntaburet@mail.ru>:

Добрый день, Сергей!

Ситуация следующая:

	Детали, материалы	Степень готовности и кол-во	Нахождение
1	Металлические детали перголы №5	Все детали огрунтованы и покрашены эмалью в 1 слой. 9 деталей из 16 установлены	На объекте
2	Металлические детали пергол № 1, 2, 3, 4	8 балок огрунтованы и покрашены эмалью в 1 слой, все остальные детали требуют перекраски*	На объекте
3	Деревянные детали всех пергол	Находятся в разной степени готовности: от строганых досок до склеенных и подготовленных к покраске балок. Приблизительная готовность составляет 50% (без учета покраски)	На базе
4	Кортеновская сталь	Закуплена в листах	На базе
5	Уголки для крепления кортеновской стали	Нарезаны, загрунтованы	На базе

19.07.2019

6	Анкерные болты	150 шт. – 16 шт., которые уже установлены	На базе
7	Грунтовка 20л	1 шт.	На объекте
8	Эмаль 20 л	3 шт.	На объекте

*Общее кол-во огрунтованных и покрашенных в 1 слой эмалью металлических деталей составляют 25% от общего числа деталей.

Подскажите как нам лучше поступить, чтобы для всех сторон получить максимально выгодный вариант. Для нас важно учесть стоимость купленных материалов и выполненных работ, для генподрядчика важны сроки, для нового подрядчика важны низкие цены за материалы и работы, которые уже выполнены, но не переданы.

С уважением, Григорий.
Компания "Настоящий табурет"
тел. 8 (926) 390-60-87